




WISMA ST. JOSEPH

LAPORAN RINGKAS KMAJUAN DARI PEJABAT BISHOP (JANUARI 2020 – JANUARI 2021)



Laporan ringkas projek ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada umat mengenai kemajuan keseluruhan projek Wisma St. Joseph dan apa yang telah dicapai setakat ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) yang ketat dan perlu untuk mengawal penyebaran Covid-19 dalam tempoh pelaporan ini telah memberi kesan kepada semua bidang Projek Wisma St. Joseph - termasuk kewangan, penerbitan hak milik tanah, kelulusan pelan bangunan dan Easter Draw 2020.

I. KEWANGAN (RM million)



Tiada kutipan dari Misa Minggu yang dibuat selama 7 bulan dari 12 bulan yang lepas sejak Gereja-gereja kita ditutup. Empat puluh peratus (40%) dana yang diperolehi dari 12 bulan terakhir berasal dari faedah yang diperolehi dari simpanan tetap dan selebihnya enam puluh peratus (60%) dari kutipan bulanan dari Misa Hari Minggu dan sumbangan peribadi. Tiada janji baru yang diterima dalam tempoh pelaporan ini. Umat yang belum membuat janji adalah digalakkan untuk membuat demikian. Sila hubungi Pejabat Paroki untuk maklumat lebih lanjut.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus menyokong projek ini dengan doa, sumbangan dan ikrar dalam masa-masa yang mencabar ini.

II. ROHANI

Wisma St. Joseph adalah perjalanan iman kita untuk berkolaborasi dan membina kemudahan baru untuk memenuhi komuniti umat yang semakin meningkat. Kami meminta anda untuk berdoa dan membuat pengorbanan rohani agar hak milik tanah Katedral yang baru dikeluarkan secepat mungkin. Mazmur 127 mengatakan, "Jika TUHAN tidak membangun rumah itu, orang-orang yang membangunnya tidak dapat bekerja." Terus berdoa kepada Santo "St. Joseph the Worker" terus didoakan pada setiap Misa Hari Minggu.

III. BANGUNAN DAN KEMUDAHAN

- Katedral St Joseph Baru.**
Pengeluaran hak milik tanah memerlukan masa yang lama. Kami yakin bahawa kami kini berada di tahap akhir proses ini. Sementara itu, pengisian tanah sedang dijalankan. Kami mengurangkan saiz projek ini kerana keadaan ekonomi yang tidak baik yang akan mempengaruhi pengumpulan dana kami di masa hadapan. Kami baru-baru ini menukar khidmat perundingan dari Kuching dengan dari Miri untuk menghasilkan reka bentuk baru dan kecil agar sesuai dengan anggaran terhad kami.
- Memperbaiki St. Francis of Assisi seminary menjadi Pusat Pastoral Diocesan telah selesai pada tahun 2019.**
- Gereja Baru di PermyJaya.**
Baru-baru ini Kerajaan Negeri menjanjikan RM2 juta untuk gereja Permyjaya yang baru. Oleh itu, kami TIDAK akan menggunakan dana Wisma St. Joseph untuk projek ini yang akan dimulakan sebaik sahaja geran di keluarkan.
- Rumah Uskup Baru di Tanjung.**
Kontrak tersebut telah diberikan pada harga RM1.5 juta dan kerja akan bermula pada bulan Mac 2021.

IV. ACARA UTAMA

Lesen Pengumpulan Dana kami sekarang telah diperbaharui sehingga 18hb Oktober 2021.

Easter Draw 2020, yang kini dipanggil Easter Draw 2021, kini merupakan satu-satunya acara pengumpulan dana untuk tahun 2021. Tarikh cabutan baru adalah pada 10 April 2021. Easter Draw 2020 ini dimulakan pada tahun 2020 untuk mengumpulkan RM2 juta dengan menjual 200,000 kupon berharga RM10 setiap kupon. Tetapi disebabkan oleh cabaran yang disebabkan oleh wabah itu, penjualan kupon sangat buruk. Sehingga kini, kami telah mengumpulkan kira-kira RM 280,000 dan kami menganggarkan dapat mengumpulkan sekitar RM300,000 dan bukannya RM2 juta yang disasarkan.

Kami merayu kepada anda untuk membantu menjual kupon kepada komuniti di luar lingkungan gereja selama 1 bulan terakhir ini.

Semoga Tuhan menolong dan memberkati usaha pengumpulan dana kita dan menjadikannya perjalanan iman untuk kita semua.