



# WISMA ST. JOSEPH

## LAPORAN RINGKAS KEMAJUAN DARI PEJABAT USKUP (JANUARI 2022 – JUN 2023)



Kemaskini projek ringkas ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada jemaah mengenai perkembangan keseluruhan projek Wisma St. Joseph dan apa yang telah dicapai setakat ini. Situasi Covid-19 pada tahun 2020, 2021, dan 2022 telah memberi impak kepada semua aspek Projek Wisma St. Joseph - dari segi kewangan, penerbitan geran tanah, kelulusan pelan bangunan, hingga kepada aktiviti pengumpulan dana. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, kami telah membuat beberapa kemajuan dalam tempoh separuh kedua 2022 - 2023 seperti yang dinyatakan dalam kemaskini kemajuan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, teruskan membaca dan lihat gambar-gambar di halaman seterusnya.

### III. BANGUNAN & KEMUDAHAN

#### • Katedral St. Joseph Baru

Hakmilik tanah telah dikeluarkan. Kerja pengisiannya telah selesai dilaksanakan. Tanah tersebut telah diisi sehingga ketinggiannya sekitar 9 kaki di atas paras asalnya dan kosnya adalah RM1 juta. Pelan-pelan senibina yang baru telah melalui beberapa semakan dan pindaan. Kita sedang menunggu Jabatan Pengairan dan Saliran (DID) untuk mengkaji dan meluluskan sistem pembuangan air hujan bagi katedral yang baru. Kelulusan DID adalah wajib sebelum kita dapat memohon kelulusan daripada Majlis Bandaraya Miri, Bomba dan Jabatan Tanah dan Ukur. Pembinaan akan bermula setelah kelulusan diperoleh. *(Lihat halaman seterusnya untuk lokasi katedral baru)*


#### • Gereja Baru di Permyjaya.

Pelaksanaan pelan bangunan telah diluluskan, dan kontrak telah diberikan. Pembinaan telah bermula. Oleh kerana kekurangan dana pada masa ini, projek ini akan dilaksanakan dalam dua fasa. Fasa pertama merangkumi infrastruktur dan gereja utama, manakala fasa kedua merangkumi dewan serbaguna dan kemudahan-kemudahan lain. *(Lihat halaman seterusnya untuk gambar kemajuan)*.

#### • Rumah Uskup Baru

Pembinaan rumah Uskup baru sedang berjalan lancar dan dijangka siap menjelang akhir tahun 2023. Daripada membaiki rumah lama seperti dalam rancangan asal, kami memutuskan untuk merobohkan rumah lama dan membina yang baru. Satu-satunya bahagian rumah lama yang dikekalkan ialah kapel bersebelahan. *(Lihat halaman seterusnya untuk status semasa)*

### I. KEWANGAN (RM million)



Sumber utama dana yang dikumpul pada tahun 2021-2023 adalah daripada:

1. Faedah yang diperoleh daripada deposit tetap
2. Koleksi Misa Hari Ahad dari semua paroki dalam keuskupan
3. Sumbangan individu dan kumpulan

Koleksi Misa Hari Ahad dari semua paroki dalam keuskupan meningkat pada separuh kedua tahun 2022 & 2023 tetapi masih di bawah koleksi pada tahun sebelum Covid-19 (2019).

### IV. FUNDRAISING

- Lesen pengumpulan dana telah diperbaharui untuk setahun lagi hingga 18 Oktober 2023. Tiada acara pengumpulan dana khusus yang dijalankan pada tahun 2022 dan tahun 2023 setakat ini.
- Kami amat berterima kasih kepada semua yang telah membuat janji sumbangan dan melaksanakannya sepenuhnya atau sebahagiannya dalam perjalanan pengumpulan dana kami, terutamanya dalam tiga tahun yang mencabar secara kewangan. Sokongan anda yang teguh telah menguatkan kami!
- Kepada mereka yang telah menanggunghkan sumbangan kerana keadaan, kami memahami. Apabila berkesempatan, kami galakkan anda untuk meneruskan sumbangan anda. Setiap sumbangan, besar atau kecil, memberi impak yang positif.
- Dan kami menggalakkan semua orang untuk menyumbang dengan ikhlas kepada Koleksi Hari Ahad dan terus memberikan sumbangan individu dan kumpulan. Marilah kita bersatu dan memberi impak positif bersama-sama!

### ANNUAL SUNDAY COLLECTIONS



### II. ROHANI

Doa permohonan "St. Joseph The Worker" terus dipanjatkan setiap Misa Hari Ahad. Kami meminta anda untuk terus berdoa dan melakukan pengorbanan rohaniah untuk projek ini. Mazmur 127 memberitahu kita "Jika bukan Tuhan yang membina rumah, usaha mereka yang membinanya adalah sia-sia."

To find out more about Wisma St. Joseph please contact:  
Frederick Empaga, frederickempaga@gmail.com, Tel. 012-8783137

## LOKASI & PEMBINAAN KATEDRAL ST. JOSEPH BARU



## PEMBINAAN RUMAH USKUP YANG BARU



## PEMBINAAN GEREJA BARU DI PERMYJAYA

